

(2025 年度)

(2025 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市金山区人民法院			实施单位		上海市金山区人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	172.92	172.92	166.62	10.00	96.35	9.64
		其中: 当年财政拨款	172.92	172.92	166.62	-	96.35	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信息化设备维护、信息管理、故障排除, 实现信息化系统正常稳定运行, 增进资源共享, 提高审判信息的传递速度, 节约诉讼成本, 方便群众诉讼。通过建立信息化应急响应机制, 对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务, 实现故障响应时间小于 24 小时, 全年不发生重大信息安全事故。				完成各项信息化运维工作, 完成年度总体目标。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	信息化运维项目数		=7.00(个)	7.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	运维故障处置率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	故障处置响应时间		≤24.00(小时)	24.00(小时)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息化系统年稳定运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.64	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市金山区人民法院			实施单位		上海市金山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	343.73	343.73	318.94		10.00	92.78	9.28
		其中：当年财政 拨款	343.73	343.73	318.94		-	92.78	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施当年度信息化建设项目的采购及建设，实现法院日常业务工作效率的提升、资金拨付的精确审核以及法院数字化办案水平的增强，满足了司法业务的专业化需求。				完成 1 个信息化项目建设，枫泾法庭信息化建设项目延期 10%。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	信息化建设项目数量		=2.00(个)	2.00(个)	20.00	19.00		
	质量 指标	信息化建设项目验收合格率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	信息化建设项目及时完成率		=100(%)	95.00(%)	20.00	19.00	枫泾信息化建设项目 延期 10%，预计 2026 年上半年完成建设。	
效益 指标	社会 效益 指标	信息化建设项目正常运行情况		正常	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	信息化系统用户满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.28		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		枫泾法庭装修及开办							
主管部门		上海市金山区人民法院			实施单位		上海市金山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	793.83	482.20	442.13		10.00	91.69	9.17
		其中：当年财政拨款	793.83	482.20	442.13		-	91.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，推进法院办案业务用房维修工作顺利完成，完成业务用房维修工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。排除办案业务用房安全隐患，确保法院各项办案业务工作顺利开展。提高本办案大楼的综合使用效率，促进财政经费的高效使用，确保本院各项办案工作顺利平稳实施。				完成项目建设 90%工程量，延期 10%。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	项目改造完成率		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	完成项目建设 90%工程量，延期 10%，预计 2026 年上半年完工。	
	质量 指标	项目一次验收合格率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目完成及时率		=100(%)	90.00(%)	20.00	18.00	完成项目建设 90%工程量，延期 10%，预计 2026 年上半年完工。	
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数		=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	工程材料环保要求达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	法院作人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	95.17	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		专业设备购置及更新							
主管部门		上海市金山区人民法院			实施单位		上海市金山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	158.56	239.02	227.29		10.00	95.09	9.51
		其中：当年财政拨款	158.56	239.02	227.29		-	95.09	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过进行设备采购，实现司法办案效率提升，健全专用设备长效管理机制，保障相关办案业务顺利实施，能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。				完成专业设备采购，完成年度总体目标。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	专业设备采购数量		=5.00(套)	5.00(套)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	设备采购及时性		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.51		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		审判执行业务费							
主管部门		上海市金山区人民法院			实施单位		上海市金山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,188.00	1,106.34	1,059.02		10.00	95.72	9.57
		其中：当年财政拨款	1,188.00	1,106.34	1,059.02		-	95.72	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过档案管理、档案电子化、法制宣传等工作的有效开展，实现司法审判执行工作的正常开展，提升司法管理工作效率；通过优化审判流程和提高案件处理速度，降低案件积压率，提高案件审结率，确保司法公正和效率；通过加强司法透明度和公信力，提高公众对司法工作的满意度和信任度，增强司法权威；为社会提供更加优质高效的司法服务，促进法治社会的建设。				完成年度总体目标，完成审判执行工作各项保障。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	档案库房租赁单价		≤264.00(元/延米)	264.00(元/延米)	5.00	5.00		
		国内文书寄送单价		≤40.00(元/件)	40.00(元/件)	5.00	5.00		
		庭审直播通道单价		≤1.00(万元)	1.00(万元)	5.00	5.00		
		市内文书寄送单价		≤15.00(元/件)	15.00(元/件)	5.00	5.00		
		单套制档案电子化服务人员单价		≤120000.00(元/人/年)	100000.00(元/人/年)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	法制宣传工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		单套制档案电子化服务人数		≥19.00(人)	19.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	文书送达准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		档案寄存安全性		安全	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标		档案数字化完成及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	司法审判执行保障程度		保障	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	法院审判执行人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.57	
评分等级		优					